Oznaczenie jednostki kontrolujacej:
Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Posredniczaca ZPORR
al. Niepodleglosci 16/18

61-713 Poznan

FE.VL.33013-1-3/09

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze sSrodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

1. Kontrolowany:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznan

2. Tytul projektu:

..Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™

3. Numer i data zawarcia umowy:

Umowa nr Z/2.30/1/1.3.1/84/04/U/14/09 z 30 czerwea 2009 r.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu koncowa

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:
— zakres kontroli:

sprawdzenie dokumentow w siedzibie Beneficjenta, sprawdzenie inwestycji w terenie.,
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;

przedmiot kontroli:

kontrola na miejscu Projektu: ,,Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii

Rolniczej w Poznaniu™.

Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
art. 51 pkt | ustawy z dma 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
§ 11§ 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie trybu kontroli realizacji projektow 1 programéw wspdlfinansowanyeh ze
srodkow funduszy strukturalnych i Funduszu Spajnosei (Dz. U. Nr 90, poz. 602).
§ 11 umowy o dofinansowanie nr 2/2.30/1/1.3.1/84/04/U/14/09 z 30 ¢zerwea 2009 r.,
upowaznienie Wojewody Wielkopolskiego z 11 wrzesnia 2009 r. nr KN.I11.0939-52/09.

Data kontroli (data rozpoczecia i zakonczenia kontroli):

Od 22 do 29 wrzesnia 2009 1.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Uniwersytet Przyrodniezy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan

9. Sklad Zespolu Kontrolujgeego:

Wieslaw Szymkowiak — starszy specjalista w Wydziale Zarzadzania Funduszami
Europejskimi Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu — kierownik zespolu
kontrolujacego,

Magdalena Skubij — starszy specjalista w Wydziale Finansow i Budzetu Wiclkopolskiego
Urzgdu Wojewddzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

10.1. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak — Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczelnianie Kolegium Elektoréw Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, 9 maja 2008 r., dokonalo wyboru Rektora na kadencje

od 1 wrzesnia 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. W okresie od 1 wrzesnia 2005 r. do 31 sierpnia
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2008 r. Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczege w Poznaniu byl prof. dr hab. Erwin
Wasowicz wybrany przez Uczelnianie Kolegium Elektoréw Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu 16 marca 2005 r.

Akta nr 1 - Kopie akt stwierdzajacych wybér Rektora oraz zaswiadcezen o wyborze Rektora.

10.2.W zwiazku z kontrolg informacji udzielali:
— Robert Fabianski — Kierownik Sekeji ds. Funduszy Strukturalnyeh,
— Roman Kelodziejczyk — Kierownik Dzialu Technicznego.

— Janusz Kulka — pracownik Biura Zamowien Publicznyvch.

10.3.0s0by kontrolujace zweryfikowaly nastepujace dokumenty:

— przetargowe:
specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia. korespondencje z Wykonawcami,
zarzadzenia o powolaniu komisji przetargowej, protokoly z postepowan o udzielenie
zaméwienia wraz z zalacznikami, oferty. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty,
umowy z Wykonawcami,

— techniczne:
projekt techniczny. pozwoleniec na budowe. zawiadomienie o rozpoczeciu roboét
budowlanych. kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe przediozone przez firmy
wylonione w drodze przetargu. przedmiar robot, dzienniki budowy. uprawnienia
kicrownika robot budowlanych, uprawnienia inspektorow nadzoru budowlanego.
oswiadczenia  Kierownika robét  budowlanych o wykonaniu prac  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, protokoly odbioréw koncowych, dokumentacje
poodbiorowa zawierajaca: atesty i certyfikaty zastosowanych materialow i wyrobow
budowlanych.

— finansowe:
dokumenty ksiggowe zwiazane z Projekiem, j. faktury oraz wyciagi bankowe, wydruki
kont ksiggowych, na ktérych zostaly zaewidencjonowane operacje zwiazane z projektem,
pozostale:
dokument regulujacy zasady archiwizowania dokumentacji. wniosek o dofinansowanie,

umowa z Wojewoda, sprawozdanie z realizacji Projektu.
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10.4. Informacje ogolne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

8 czerwca 2009 r. do Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego
Departamentu Wdrazania Programu  Regionalnego wplynal  wniosek aplikacyjny od
Beneficjenta — Uniwersytetu Przyrodniczego o przyznanie dofinansowania ze Srodkow
Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego na Projekt realizowany w  ramach

Zintegrowanego Programu Operacyinego Rozwoju Regionalnego.

W tabeli E 4 wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu
w kwotach netto z podzialem na:

~ wydatki kwalifikowane — w kwocie ogolem 2 859 900,47 z1,

— wydatki nickwalifikowane — w kwocie ogotem 69 540,00 zi,

Calkowily koszt Projektu okreslono na kwotg 2 929 440,47 z1.

W tabeli E 5 ujeto zrodha finansowania Projektu:
— Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 855 863,56 z1 — 29,93 %.
— Krajowe srodki publiczne: 2 004 036,91 z1 — 70,07 %.

Wskazniki realizac)i celow Projektu zostaly zestawione w tabeli E 2 wniosku,

10.4.2. Umowa o dofinansowaniu Projektu:

Wedlug § 2 umowy nr Z/2.30/1/1.3.1/84/04/U/14/09 z 30 czerwca 2009 r. o dofinansowanie
Projektu . Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™
zawartej pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim jako Instytucja Posredniczaca a Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu jako Beneficjentem. calkowite wydatki kwalifikowane wynosza
2 85990047 zl, w tym:

- Srodki Funduszu w kwocie nieprzekraczajacej 855 863,56 zl,

- wkiad wlasny w wysokosei 2 004 036.91 z1.

Catkowita wartos¢ Projektu okreslono na kwote 2 929 440,47 z1.
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W § 3. umowy ustalono:
— rozpoczgcie realizacji — 2 pazdziernika 2006 r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji — 10 marca 2009 r.,

— zakonczenie finansowe realizacji — 10 marca 2009 r.

10.4.3. Whiosek o platnosé koncowy:
9 wrzesnia 2009 r. Beneficjent zlozyl wniosek o platnosé koncows za okres od 17 listopada
2006 r. do 10 marca 2009 r. We wniosku podano migdzy innymi:

e  kwote wydatkow kwalifikowanych objetveh wnioskiem 2 859 900,47 z1.

e wnioskowang kwote dofinansowania 855 863,56 z1.
10.5.Procedura przetargowa:

10.5.1, Zamdwienie na stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszezen dla Miasta
Poznania przy Laboratorium Analiz Zanieczyszezen Srodowiska Akademii Rolniczej
w Poznaniu polegajgcej na wykonaniu modernizacji sal laboratoryjnych w budynku

Katedry Chemii przy ul, Wojska Polskiego 75 w Poznaniu

W celu wyboru Wykonawey przedmiotu zamowienia Beneficjent zastosowal tryb przetargu
nicograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2007 r. nr 223, poz. 1655), zwanej w dalszej czgsci

informacji uPzp — numer sprawy 19/DZT/PN/2007/11.

Wartos¢ zamowienia ustalona zostala 2 maja 2007 r. na podstawic kosztorysu imwestorskiego
na kwote 150536658 zl netto, co stanowi rownowartos¢ 343 142,60 euro (1 euro
= 43870 zl) w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do waluty euro zgodnie
z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie sredniego kursu
zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwien

publicznych (Dz. U, Nr 87, poz. 610).

29 sierpnia 2007 r. ogloszenie o zamdwieniu zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamowien

Publicznych (nr ogloszenia 152623-2007). Tego samego dnia Zamawiajacy zamiescil
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ogloszenie o przetargu nicograniczonym na stronie internetowe] bip.auw.poznan.pl oraz na
tablicy ogloszen w swojej siedzibie. Analiza wykazala, ze ogloszenia spelniajg wymagania

okreslone w art. 41 uPzp.

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) zatwierdzona 29 sierpnia 2007 r.
przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Wykonawey mogli pobraé¢ w siedzibie
Zamawiajacego lub ze stronv internctowe] www.au.poznan.pl. Oplata za SIWZ pobrang
w siedzibie Zamawiajacego wynosila 120 zl. Szezegolowa analiza wykazala, ze dokument ten
spetnia wymagania okreslone w art. 36 uPzp.

Akta nr 2 — Kopia SIWZ — stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszezen.
2 Wykonawcow przed uptywem terminu skladania ofert wraz z oferta wniesli zadane przez
Zamawiajacego  wadium  w wysokodei 20 000,00 zt - jeden w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, jeden w pienigdzu.

Do 19 wrzesnia 2007 r. do godz. 13.00 zostaly zlozone dwie oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto

MALBUD Zaklad Remontowo-Budowlany Fugeniusz Nowak,

ul. Zagtoby 5, 60-177 Poznar 1 701:900,00

[

BOMAX Sp. z 0.0., ul. Chlapowskiego 55, 63-400 Ostrow Wikp. | 2 189 900,00

19 wrzesnia 2007 r. o godz. 14.00 dokonano otwarcia ofert. Bezposrednio przed otwarciem
ofert. zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp. Zamawiajacy podal kwotg. jakg zamierza przeznaczy¢ na
stinansowanie zamowienia, tj. | 836 546.00 2| brutto. Zostalo to odzwierciedlone w protokole
postgpowania o udzielenie zamowienia o wartosci zamowienia mniejsze] od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 uPzp, prowadzonego w tryvbie

przetargu nicograniczonego. sporzadzonego na druku ZP-2/PN.NBO.ZCO.

Zarzadzeniem nr 74/2007 z dma 18 maja 2007 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej
Rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu powolal pigcioosobowg
komisje przetargowa. Zarzadzeniem nr 111/2007 2 dnia 3 lipca 2007 r. zmieniono sklad

osobowy Komisji Przetargowej. Po zmianie Komisja Przetargowa skladala sig 7 szesciu oséb.

]
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Komisja pracowala w oparciu o regulamin prac komisji przetargowej stanowigey zalyeznik
nr 2 do zarzadzenia nr 10/2007 Rektora Akademii Rolniczej im, Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia ..Regulaminu zasad. form i trybu
udzielania zamowien publicznych w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu™ oraz ,.Regulaminu prac komisji przetargowej w Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu™,

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 19 wrzesnia 2007 r., szesciu czlonkow komisji
przetargowej zlozylo na drukach ZP-11 o$wiadczenia o niepodleganiu  wylaczeniu
7 postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z art. 17 ust. 2 w zw. z ust, |
uPzp. Przedmiotowe os$wiadczenia 25 wrzesnia 2007 r. zlozyl Kierownik Zamawiajacego

— Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

Ponadto czlonkowie komisji przetargowe] wypelnih:

— druk ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert.

— druk ZP-17 - Informacja o spelnianiu przez wykonawcow warunkow udzialu
W postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— druk ZP-21 — Streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert.

Pismem 2z 25 wrzesnia 2007 r. Zamawiajacy poinformowal Wykonawcow biorgeyeh udzial
w postepowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza wybrano oferte:
MALBUD Zaklad Remontowo-Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagloby 5. 60-177 Poznan.

Kryterium wyboru byla najnizsza cena.

25 wrzesnia 2007 r. Zamawiajacy zamiescil ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w miejscu publicznie dostgpnym. tj. na tablicy ogloszen w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowe] bip.au.poznan.pl.

5 pazdziernika 2007 r. zostala zawarta umowa nr 31/DZT/PN/2007 pomigdzy Uniwersytetem
Przyrodniczym w  Poznaniu reprezentowanym przez Rektora — prof. dr hab, Erwina
Wasowicza i Z-ce¢ Kanclerza — mgr Barbare Gierszewska-Szrajber a Eugeniuszem Nowakiem.
ktory dziata pod firma MALBUD Zaklad Remontowo-Budowlany Eugeniusz Nowak na

stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszezen dla Miasta Poznania przy Laboratorium Analiz
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Zanieczyszezen Srodowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu polegajacej na wykonaniu

modermnizacji sal laboratoryjnych w budynku Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75

w Poznaniu.

Do umowy zostaly zawarte nastgpujace aneksy:

— nr 1/2008 z 5 styeznia 2008 r. zmienigjacy m.in. termin rozpoczgcia i zakonczenia robot
11 11 etapu,

- nr 2/2008 z 16 lipca 2008 r. zmieniajgcy termin zakonczenia robot Il etapu na
10 wrzesnia 2008 r.

Akta nr 3 - Kopia umowy nr 31/DZT/PN/2007 z 5 pazdziernika 2007 r. wraz 7 ancksami.
10 pazdziernika 2007 r. Zamawiajacy zwrocil wniesione wadia.

Wykonawea 4 pazdziernika 2007 1. wnidsl ubezpieczeniowa gwarancjg nalezytego
wykonania kontraktu i usunigcia wad i usterek nr  15040632/07/UG/AS00301/2007
w wysokosci 85 095,00 zl.

17 pazdziermika 2007 r. ogloszenie o udzieleniu zamoOwieniu zamieszezone zostalo

w Biuletynie Zamowien Publicznych (nr ogloszenia 196617-2007).

Na druku ZP-2 oraz ZP-2/PN.NBO,ZOC spisany zostal protokdl postgpowania o udzielenie
zamowienia o wartosci zamowienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotowy protokd! zostal zatwierdzony przez Prorektora ds. Kadr 1 Rozwoju Uezelni.

Akta nr 4 - Kopia protokotu postgpowania — stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszezen.

10.5.2. Zamdwienie na dostawe mebli laboratoryjnych i wyposaZzenia wraz z montazem

dla Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75 w Poznanin

W celu wyboru Wykonawcey przedmiotu zamowienia Beneficjent zastosowal tryb przetargu

nicograniczonego — numer sprawy 4/DGZ/PN/2008.
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Wartos¢ zamowienia ustalona zostala 8 styeznia 2008 r. na podstawie rozeznania cen na
kwotg 790 000,00 zl netto, co stanowi réwnowartodé 203 760.00 euro (1 euro = 3.8771 z1)
w oparciu o sredni kurs zlotego w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie $redniego Kursu zlotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania warto§ci zamowien publicznych

(Dz, U. Nr 241, poz. 1763).

24 stycznia 2008 r. ogloszenie 0 zamoOwieniu zamieszezone zostalo w Biuletynie Zamowien
Publicznych (nr ogloszenia 16833-2008). Tego samego dnia Zamawiajacy zamiescil
ogloszenie o przetargu nicograniczonym na stronie internetowe] bip.au.poznan.pl oraz na

tablicy ogloszen w swojej siedzibie.

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia zatwierdzong 24 stycznia 2008 r. przez
Prorektora ds. Kadr 1 Rozwoju Uczelni Wykonawey mogli pobra¢ w  siedzibie

Zamawiajacego lub ze strony internetowej www.au.poznan.pl.

Analiza ogloszen 1 SIWZ wykazala, ze w ogloszeniu zamieszczonym na tablicy ogloszen oraz
na stornie internctowej jak rowniez w SIWZ termin realizacji zamowienia wynosi: prawe
skrzydlo — do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. lewe skrzydlo — do 12 tygodni od daty
zawarcia umowy, natomiast w ogloszeniu zamieszezonym w  Biuletynie Zamowien
Publicznych termin wykonania okreslono na 84 dni. W sekeji IV pkt 3.6 Informacje
dodatkowe. w tym dotyczace finansowania projektuw/programu ze Srodkow Unii Europejskie
wskazano, iz termin realizacji zamowienia wynosi: prawe skrzydlo — do 6 tygodni od daty
zawarcia umowy, lewe skrzydlo —do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

25 wrzesnia 2009 r. pracownik Biura Zamowien Publicznych wyjasnil, cyt.; ..W ogloszeniu
o zamowieniu publicznym przekazanym do Biuletynu Zamowien Publicznych o numerze
16833-2008 z dnia 21/01/2008 w SEKCJI IV PROCEDURA w pkt. IV.3.6) Informacje
dodatkowe, w tym dotyezqee finansowania projekiu /programu ze Srodkéw Unii Enropejskie;:
wpisano: Termin realizacji zamowienia: prawe skrzydlo — do 6 tygodni od daty zawarcia
umowy, lewe skrzvdlo — do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy dokonal ww.
wpisu w IV.3.6 gdyz formularz pobrany z Urzgdu Zamowien Publicznych w punkcie

dotyczacym terminu realizacji zamdwienia przewiduje wpisanie tylko jednego terminu.
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natomiast Zamawiajacy wymagal w SIWZ dwoch roznych terminow realizacji zamowienia.
Aby byla zgodnos¢ zapisow w ogloszeniu i SIWZ Zamawiajacy dokonal tego zapisu w ww.
punkcic. kiory wyraznie brzmi: Informacje dodatkowe, w fym dotyezqee finansowania
projektu /programu ze srodkow Unii Europejskief.”.

Akta nr 5 — Wyjasnienia pracownika Biura Zamowien Publicznych z 25 wrzesnia 2009 r.

oraz kopia SIWZ i ogloszen o zamowieniu.

Zgodnie z ogloszeniem zamieszczonym na tablicy ogloszen, na stornie internetowej oraz
przekazanym do Urzedu Zamdwien Publicznych kryteriami oceny ofert byly: cena 80%.
ocena techniczna 20%, natomiast w SIW/Z wpisano, iz kryteriami oceny ofert sa: cena 70%.
ocena techniczna 30%.

25 wrzesnia 2009 r. pracownik Biura Zamowien Publicznych wyjasnil, eyt.: W ogloszeniu
o zamowieniu publicznym przekazanym do Biuletynu Zamoéwien Publicznych o numerze
16833-2008 z dnia 21/01/2008 oraz w ogloszeniu umieszezonym w siedzibie Zamawiajgeego
omylkowo zostaly wpisane procentowe wagi kryteriow oceny ofert tj. cena — 80%. ocena
techniczna — 20%. Prawidlowe procentowe wagi kryteriow oceny ofert to: cena — 70% i ocena
techniczna — 30%, ktore zostaly zapisane w SIWZ i wedlug tych procentowych wag Komisja
Przetargowa dokonala oceny zlozonej oferty. W zwiazku z tym, iz w ninigjszym
postgpowaniu zostala zlozona tylko jedna wazna oferta. podlegajaca ocenie omylka ta nie
miala zadnego wplywu na wynik postepowania i wybor najkorzystniejszej oferty,”.

(Akta nr 5)

Ponadto w ogloszeniu zamieszezonym na tablicy ogloszen, na stornie internetowej oraz
przekazanym do Urzedu Zaméwien Publicznych podano, iz cena za SIWZ pobrang od
Zamawiajgcego lub wyslang Wykonawey za zaliczeniem pocztowym wynosi 5,16 2,
natomiast w SIWZ zapisano, iz oplata ta wynosi 12.00 z1,

25 wrzesnia 2009 r. pracownik Biura Zamowien Publicznych wyjasnil, cyt.: W ogloszeniu
o zaméwieniu publicznym przekazanym do Biuletynu Zamowien Publicznych o numerze
16833-2008 z dnia 21/01/2008 oraz w ogloszeniu umieszezonym w siedzibie Zamawiajacego
jest prawidlowy zapis, iz oplata za wersj¢ papierowa SIWZ wynosi 5,16 zl. Natomiast
w SIWZ na stronie 13 omylkowo zapisano, iz oplata ta wynosi 12.00 zl. Jednakze tq kwotg

nie zostal obciazony zaden wykonawca. gdyz dotyczy ona SIWZ pobrang) w wersji

. . | al. Nigpodleglosci 16/18, 61-713 Poznan # ZPORR

% 3 tel, 061 834-13-41, fax. 061 §54-16-24 ‘ i

A www, poznan.uw.gov.pl, e-mail: fef@poznan.uw.gov.pl “" e Ay
Uk Extropeiska



papicrowej, a wszyscy wykonawcy pobrali SIWZ w wersji elektronicznej, kiora jest
bezplatna.”.
(Akta nr 5)

W trakcie postgpowania Wykonawey skladali pytania dotyczace SIWZ, na kidre zgodnie
z art. 38 ust. 2 uPzp Zamawiajgcy udzielil odpowiedzi bez wskazania zrodel zapytania.
Odpowiedzi na zlozone zapytania do SIWZ Zamawiajacy wyslal do Wykonaweow, kidrzy

wnicsli pytania oraz zamiescil na stronie internetowej 29 i 31 styeznia 2008 r.
2 Wykonaweow przed uplywem terminu skladania ofert wraz z oferta wniesli zadane przez
Zamawiajacego wadium w  wysokosci 20 000,00 2zl — jeden w formie gwarancji

ubezpieczeniowe), jeden w pieniadzu.

Do 4 lutego 2008 r. do godz. 9.30 zostaly zlozone dwie oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena brutto

1. | TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznan 882 728.56

Konsorcjum firm:

|. Inter-Labortechnik Biuro Handlowe Marcin Fajerski, Bogucin
k/Poznania, ul. Grzybowa 4, 62-006 Kobylnica — Lider
Konsorcjum,

2. Przedsighiorstwo Wielobranzowe , Biuro-Serwis™ Sp. z 0.0., TA0dal4
al. Marcinkowskiego 27, 61-754 Poznan,

3. Eko-Pol Tomasz Kaczmarek, ul. Dworcowa 7.
62-020 Swarzedz

!'d

4 lutego 2008 r. o godz. 10.00 dokonano otwarcia ofert. Bezposrednio przed otwarciem ofert,
zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy podal kwotg, jakgq zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, tj. 963 800,00 z! brutto. Zostalo to odzwierciedlone w protokole
postgpowania o udziclenie zamdéwienia o wartosci zamoéwienia mniejszej od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, sporzadzonego na druku ZP-2/PN.NBO.ZCO.

Zarzgdzeniem nr 135/2007 z dnia 26 wrzesnia 2007 r. w sprawie powolania Komisji

Przetargowej Rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu powolal
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pigcioosobowy komisje przetargows. Komisja pracowata w oparciu o regulamin prac komisji
przetargowej stanowigey zalacenik nr 2 do zarzadzenia nr 10/2007 Rekiora Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie
wprowadzenia . Regulaminu zasad. form i trybu udzielania zamowien publicznych
w Akademii Rolniczej im. Augusia Cieszkowskiego w Poznaniu™ oraz .Regulaminu prac
komisji przetargowej w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu™.
Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 4 lutego 2008 r., czterech czlonkéw komisji
przetargowe) oraz dwoch pracownikow, ktorym Kierownik Zamawiajacego powierzyl
wykonanie zastrzezonych dla siebie czynnosci zlozylo na drukach ZP-11 oswiadezenia
o niepodleganiu wylaczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie
art. 17 ust. 2 w zw. z ust. | uPzp. Przedmiotowe oswiadczenia 7 marca 2008 r. zlozyl

Kierownik Zamawiajagcego — Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

Ponadto ¢czlonkowie komisji przetargowej wypelnili:

= druk ZP-12 - Zhiorcze zestawienie ofert,

= druk ZP-17 - Informacja o spelnianiu przez wykonawcow warunkow  udzialu
w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ni¢ograniczonego,

— druk ZP-19 - Oferty odrzucone,

— druk ZP-21 - Streszezenie oceny | porownania zlozonyeh ofert.

— druk ZP-22 - Informacje o wniesionych protestach i odwolaniach.

6 lutego 2008 r. do Zamawiajgcego wplynal protest od Wykonawey nr 2. Protestujacy
zarzuca, iz oferta Wykonawey nr 1 nie odpowiada tresci SIWZ oraz ustawie Prawo
Zamowien Publicznych. Zgodnie z opinig prawng nie jest to protest na czynnosci czy
zaniechanie Zamawiajgcego lecz na zlozenie oferty przez Wykonawcee nr 1. Zamawiajacy nie
podjgl w tej sprawie jeszeze zadne) czynnosci prawne) (do chwili wniesienia protestu
nastapito jedynie otwarcie ofert, Komisja Przetargowa nie podjela zadnych decyzji co do
wykluczenia Wykonaweow lub odrzucenia ofert).W tej sviuacji z przyezyn proceduralnych

protest jako niedopuszezalny nalezy odrzucic.

Pismem z 11 lutego 2008 r. Zamawiajacy wezwal Wykonawce nr 2 do uzupehienia

dokumentow oraz zlozenia wyjasnien w terminie do 14 lutego 2008 r. Wykonawca uzupelnil
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dokumenty oraz zlozyl wyjasnienia w terminie.
Tego samego dnia Zamawiajacy wezwal Wykonawee nr 1 do uzupelnienia dokumentow

w terminie do 14 lutego 2008 r. Wykonawcea uzupelnil dokumenty w terminie.

Pismem z 11 lutego 2008 r. Zamawiajacy powiadomil obu Wykonaweow bioracych udzial
w postgpowaniu, iz w tresci oferty Wykonawcey nr 2 poprawil oczywiste omylki rachunkowe

w obliczeniu ceny. Zamawiajacy wyrazil zgode na poprawienie omylki rachunkowej.

15 lutego 2008 r. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami SIWZ w pkt 3 ppkt 4-8 oraz zalgeznika
nr 5 do oferty, zwrocil si¢ do obu Wykonaweow 7 prosby o dostarczenie przedmiotowych

mebli do siedziby Zamawiajacego 25 lutego 2008 r. godz. 11.00.

25 lutego 2008 r. odbylo si¢ posiedzenic Komisji Przetargowe] w sprawie dokonania
czynnosci oceny obu Wykonaweow. Komisja uznala, ze prezentowane meble zardwno przez
Wykonaweg nr 1 jak i nr 2 posiadajg usterki, w zwigzku z czym 27 lutego 2008 r.
Zamawiajacy zwrocil si¢ do obu Wykonawcow z prosbg o ponowne dostarczenie
przedmiotowych mebli 29 lutego 2008 r. godz. 9.00,

20 lutego 2008 r. Komisja Przetargowa dokonala ponownej oceny ofert i stwierdzil, ze
Wykonawea nr 1 dostarczyl do ponownej prezentacji meble zgodne z SIWZ, natomiast

Wykonawea nr 2 nie.

Pismami z 26 1 27 lutego 2008 r. Zamawiajacy zwrocil si¢ od obu Wykonaweow o wyrazenie
zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferty z jednoczesnym przedluzeniem okresu
waznosci wadium do 21 marca 2008 r.

Wykonawey biorgev udzial w postgpowaniu wyrazili zgode na przedluzenie terminu

zwiazania oferta oraz przedluzenie okresu waznosci wadium.,

28 lutego 2008 r. do Zamawiajacego wplynal protest od Wykonawcey nr 2. Protest dotyczyl
czynnosci  wezwania  protestujacego  do  ponownego dostarczenia mebli  (powtdrzona
prezentacja) do siedziby Zamawiajacego w celu ich oceny.

29 lutego 2008 r, Zamawiajacy przekazal kopi¢ wniesionego protestu Wykonawey nr 1 oraz

wezwal do przystapienia do postepowania protestacyjnego.
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5 marca 2008 r, Zamawiajacy postanowil oddali¢ protest w calosci.

Pismem z 7 marca 2008 r. Zamawiajacy poinformowal Wykonaweow biorgeych udzial
w postgpowaniu o wyborze najkorzystniejsze) oferty oraz o ofercie odrzucone;.
Jako najkorzystniejsza wybrano ofertg: TAWO Tadeusz Flieger. ul. Grochowska 12,
60-277 Poznan.

Kryterium wyboru byly:

- cena — 70%.

- ocena lechniczna — 30%.

7 marca 2008 r. Zamawiajacy zamiescil ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofenty
w migjscu publicznie dostgpnym, tj. na tablicy ogloszen w swojej siedzibie oraz na stronie

internetowej bip.au.poznan.pl.

14 marca 2008 r. do Zamawiajgcego wplynal protest od Wykonawey nr 2. Protestujgey
zarzucal, 12 Zamawiajacy nie dokonal oceny mebli 25 lutego 2008r., odrzucil oferte
protestujacego, wybral oferte¢ Wykonawey nr | oraz nie odrzucil oferty zalozonej przez
Wykonaweg nr |,

Tego samego dnia Zamawiajacy przekazal kopi¢ wniesionego protestu Wykonawey nr | oraz
wezwal do przystgpienia do postgpowania protestacyjnego oraz poinformowal Wykonawcee
nr 2 o zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta do czasu ostalecznego rozstrzygnigcia
protestu.

19 marca 2008 r. Zamawiajacy postanowil oddali¢ protest w calosei.

17 marca 2008 r. do Zamawiajacego wplynal kolejny protest od Wykonawey nr 2.
Protestujacy zarzucal, iz Zamawiajgcy podzielil zamowienie na Kilka zamowien a tym samym
nie przekazal ogloszenia o zamowieniu Urzgdowi Oficjalnyeh  Publikacji  Wspalnot
Europejskich.

26 marca 2008 r. Zamawiajacy postanowil oddali¢ protest w calosci.

28 marca 2008 r. zostala zawarta umowa nr 07/DGZ/PN/2008 pomigdzy Uniwersytetem

Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez Rektora — prof. dr hab. Erwina
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Wasowicza i Z-ce Kwestora — Elzbiete Lis a Tadeuszem Fliegerem wykonujacym dzialalnos¢

gospodarcza pod firmg Tadeusz Flieger . TAWO" na dostawg mebli laboratoryjnych

i wyposazenia wraz z montazem dla Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75

w Poznaniu,

Do umowy zostaly zawarte nastgpujace aneksy:

— nr ] z 7 maja 2008 r. zmieniajacy termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do
skrzydla prawego na 28 maja 2008 r.

— nr 2z 18 czerwea 2008 r. zmieniajacy termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu
do skrzvdla lewego ma 10 wrzesnia 2008 r.

Akta nr 6 — Kopia umowy nr 07/DGZ/PN/2008 z 28 marca 2008 r. wraz z ancksami,

28 marca 2008 r. Zamawiajacy zwrocil wniesione wadium przez Wykonaweg nr 2, natomiast

13 kwietnia 2008 r. zwrocil wadium Wykonawey nr 1.

Zamawiajacy nie zadal wniesienia zabezpieczenia umowy.

15 kwietnia 2008 r. ogloszenie o udzieleniu zamoéwieniu zamieszezone zostalo w Biuletynie

Zamowien Publicznych (nr ogloszenia 76912-2008).

Na druku ZP-2 oraz ZP-2/PN.NBO.ZOC spisany zostal protok6l postepowania o udzielenie
zamOwienia o wartosci zamoéwienia mniejszej od kwot okreslonyeh w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego.
Przedmiotowy protokol zostal zatwierdzony przez Prorektora ds. Kadr 1 Rozwoju Uczelni.

Akta nr 7 - Kopia protokotu postepowania — dostawa mebli laboratoryjnyeh.

10.5.3. Zamdéwienie na roboty dodatkowe:

W toku kontroli stwierdzono, iz dokonujac wyboru Wykonawey na roboty dodatkowe
wystapily przestanki wymienione w art. 67 uPzp.

5 stycznia 2008 r. zostala zawarta umowa na roboty dodatkowe do umowy
nr 31/DZT/PN/2007 zawartej 5 pazdziernika 2007 r.

Zamawiajacy nie dopelnil warunkow formalnych w przeprowadzonym postgpowaniu.

. . al. Niepodleglosci 16/18. 61-713 Poznan n ZPOHH

! o tel. 061 B54-13-41, fax. 061 854-16-24 ,

e www, poznan.uw gov.pl, e-mail: fei@poznan, uw.gov.pl e
Ui Elurpdashn

0



Akta nr 8 — Umowa na roboty dodatkowe z 5 stycznia 2008 r.. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, protokdl odbioru robot, fakiura VAT nr 41/08, wyjasnienia Kierownika

Dziatu Technicznego # 29 wrzesnia 2009 r,

10.6. Zagadnienia techniczne:

Zgodnie z umowy nr Z/230/U/1.3.1/84/04/U/14/09 z dnia 30 czerwea 2009 r.
o dofinansowanie projektu pn. . Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii
Rolniczej w Poznaniu™ zadanie mialo by¢ rzeczowo zakonezone w terminie do dnia 10 marca
2009 r. Protokol odbioru koncowego robot inwestycji: .Stworzenie Systemu Pomiaru
Zanieczyszezen dla Miasta Poznania polegajacej na modemizacji sal laboratoryjnych wraz
z pomieszezeniami towarzyszacymi w budynku Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego
75 w Poznaniu”, opatrzony jest datg 10 wrzesnia 2008 r..

Akta nr 9 — Kopie protokoléw odbioru robot.

W okresie od pazdziernika 2007 r. do wrzesnia 2008 r. Beneficjent realizowal projekt,
ktorego przedmiotem byl remont kapitalny i przebudowe sal ¢wiczeniowych laboratoryjnych
wraz z przebudowa wewngtrzne] instalacji gazu i zamurowaniem okna szczytowego
w hudynku dydaktyczno-naukowym Katedry Chemii Akademii Rolniczej polozonym
w Poznaniu przy ulicy Wojska Polskiego 75.

Inwestycje realizowano na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada
2006r., nr 2827/06, zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajace) pozwolenie na budowg
inwestorowi  Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego na remont Kapitalny
i przebudowg sal ¢wiczeniowych laboratoryinych wraz z przebudowa wewngtrznej instalacji
pazu i zamurowaniem okna szezytowego w budynku dydaktyczno-naukowym Katedry
Chemii Akademii Rolniczej polozonym w Poznaniu przy ulicy Wojska Polskiego 75.

Akta nr 10 - Kopia decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2006 r.
nr 2827/06.

Projekt modernizacji pracowni katedry Chemii wykonala, w maju 2004 r. firma
Kostka&Kurka Sp. z 0.0, ul. Krysiewicza 5/11, 61-825 Poznan. Autorem projektu:

a) branza — architektura i technologia — byl:

"o
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I. Piotr Kostka posiadajgcy uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 152/87/Pw wydane
16 marca 1987r. przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu. Piotr Kostka nalezy do
Wiclkopolskiej Okregowej Izby Architektow. pdzie zarejestrowany jest pod numerem
ewidencyinym WP-0150,

2, Hanna Kurka posiadajaca do pelnienia samodzielnej funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 366/PW/94 wydane 30 grudnia 1994 .
przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu. Piotr Kostka nalezy do Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektow, gdzie zarejestrowany jest pod numerem ewidencyjnym WP-0111,

b) branza — wentylacja mechaniczna — byla Bernadeta Smierzchalska-Michalak posiadajaca
uprawnienia upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  oraz
kierownika budowy i robot w specjalnosei instalacyjno-inzynieryinej w zakresie sieci
sanitarnych nr 386/83/Pw wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu 30 listopada 1983 r.
Pani Bernadeta Smierzchalska-Michalak nalezy do Wielkopolskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa gdzie zarejestrowana jest pod numerem WKP/IS/5133/01.

¢) branza — sanitarna - byl Jacek Sikora posiadajgcy uprawnienia budowlane, numer
ewidencyjny WKP/O156/POOS/03, do projektowania bez ograniczen w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Pan Jacek Sikora nalezy do Wiclkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa gdzie zarejestrowana jest pod numerem
WKP/AS/0079/04,

d) branza - elektryczna — byl Lukasz Gogolewski posiadajacy uprawnienia, numer 234/86/Pw
wydane przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu 27 czerwea 1986 r., upowazniajace do
wykonywania samodzielnej funkcji  projektanta  oraz  Kicrownika budowy i robot
w specjalnosei instalacyjno-inzynierine] w zakresie instalacji clektrycznych, Pan Lukasz
Gorgolewski nalezy do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa gdzie
zarcjestrowana jest pod numerem WKP/1E/1224/01.

Akta nr 11 - Wyciagi z projektow budowlanych — _projekt modernizacji pracowni katedry
chemii ..."™ branza Architektura i Technologia z maja 2004 r.. - .projekt modernizacji
pracowni katedry chemii ...”™" branza Wentylacja Mechaniczna, z maja 2004 r., - ,projekt
modernizacji pracowni katedry chemii ... branza Sanitarna, z maja 2004 r.. - _projekt

modernizacji pracowni katedry chemii ...™ branza Elektryczna, z maja 2003 r.
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Akta nr 12 — Kopia uprawnien projektowych Piotra Kostki oraz przynaleznos
do Wielkopolskiej Okregowej lzby Architekiow.

Akta or 13 — Kopia uprawnien projektowych Hanny Kurki oraz przynaleznosc
do Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow,

Akta nr 14 — Kopia uprawnien projektowych Bernadety Smierzchalskiej-Michalak oraz
przynaleznos¢ Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Akta nr 15 — Kopia uprawniefi projektowych Jacka Sikory oraz przynaleznosé
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Akta nr 16 — Kopia uprawnien projektowych Eukasza Gorgolewskiego oraz przynaleznosc

Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

W trakcie robot wynikla potrzeba wykonania dodatkowych prac, nie okreslonych
w dokumentacji projektowej. a wynikajaca z zastanego stanu technicznego obicktu. Zakres
prac wynikal z protokolow koniecznosei, sporzadzonych przez komisje powolang przez
inwestora. Technologie prac ustalil inspektorzy nadzoru.

Akta nr 17 — Kopia protokoldw koniecznosci,

Akta nr 18 — Oswiadczenie z 28 wrzesnia 2009 r. kierownika dzialu technicznego

o technologii robot dodatkowych.

Zadanie w zakresie robot bylo realizowane pod nadzorem sprawowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

- Andrzeja Koniecznego posiadajacego uprawnienia nr 775/85/Lo  upowainigjgee do
wykonywania samodzielnej funkeji kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej. Osoba pelniaca funkcje inspektora nadzoru robot byla czlonkiem Wielkopolskie)
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem
ewidencyjnym - WKP/B0O/2245/01,

- Jana Taberskiego posiadajacego  uprawnienia nr  posiadajaca  uprawnienia
nr WKP/0144/OWOE/07 uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w  specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, Osoba pelnigca funkeje inspektora nadzoru robot byla czlonkiem
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod
numerem ewidencyjnym — WKP/IE/0572/07,

CRLE i ’ .
o al. Niepodleglodci 16/18. 61-T13 Poznan ZPORR
S tel. 061 854-13-41. fax. 061 854-16-24 "‘“ il
SR www poznan.uw.gov pl, e-mail: fel@poznan.uw.gov.pl =y .
Unis Everopepaka

W 146 J



- Ewy Dullin posiadajacy uprawnienia nr 137/82/Pw uprawniajace do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnodcei instalacyjno-
inzynieryinej w zakresie sieci sanitarnych. Osoba pelnigea funkcje inspektora nadzoru robot
bvla czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow  Budownictwa, gdzie
zarejestrowana jest pod numerem ewidencyjnym — WKP/IS/4050/01,

- Michala Lesnego posiadajacego uprawnienia nr 7132/156/W/2002 uprawniajgee do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych. Osoba pelnigea funkeje inspektora nadzoru robot byla czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, gdzie zarejestrowana jest pod numerem
ewidencyjnym — WKP/IS/0021/07.

Akta nr 19 — Kopia wyciagu z dziennika budowy nr 1/2007, z 19.02.2007 r., wydany przez
Urzad Miasta Poznania (str, tytulowa, 1, 2, 3.4, 8123

Akta nr 20 — Kopia wyciagu z dziennika budowy nr 2/2008, z 21.02.2008 r.. wydany przez
Urzad Miasta Poznania (str. tytulowa, 2. 3.4, 81 23).

Akta nr 21 — Kopia uprawnien Andrzeja Koniecznego do pelnienia funkcji inspektora
nadzoru oraz przynaleznosé do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
Akta nr 22 — Kopia uprawnien Jana Taberskiego do pelnienia funkcji inspekiora nadzoru
oraz przynaleznose do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Akta nr 23 — Kopia uprawnien Ewy Dullin do pelnienia funkcji inspektora nadzoru oraz
przynaleznosé do Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

Akta nr 24 — Kopia uprawniefi Michata Lesnego do pelnienia funkeji inspekiora nadzoru oraz

przynaleznosé do Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

W wyniku realizacji projektu polegajacego na przebudowie sal laboratoryjnych Katedry
Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu wykonano remonty i modernizacje 3 pomieszezenia
do zaje¢ chemicznych, 11 pomieszczen pomocniczych oraz Korytarze i pomieszczenia
wentylacyjine w piwnicach. Pomieszczenia zostaly wyposazone w meble i urzgdzenia
techniczne. Wykonano nowe instalacie CO. wodociggowe, wentylacyjne. gazowa.
oswietleniows, Wymieniono stolarkg okienng.

Zalacznik nr 1 = Protokol przeprowadzonych ogledzin z 28 wrzesnia 2009 r.
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W drodze przetargdw nicograniczonych zlecenia na wykonanie remontu kapitalnego
i przebudowe sal cwiczeniowych laboratoryjnych Zakladowi Remontowe-Budowlanemu
JMALBUD" Eugeniusz Nowak ul. Zagloby 5 w Poznaniu.

Kierownikiem budowy byl Kazimierz Zielczynski. posiadajacy uprawnienia budowlane
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji kierownika budowy i robot
w specialnodei  konstrukeyjno-budowlanej w zakresie konstrukeji budowlanych numer
382/78/Pw wydane przez Wojewodzki Zarzad Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich
w Poznaniu 14 listopada 1978 r. Kazimierz Zielezinski jest czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, gdzie zarejestrowany jest pod numerem
ewidencyjnym WKP/BO/7105/02.

Akta nr 25 — Kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy Kazimierza Ziclezinskiego

oraz preynaleznoéé do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowe (akta nr 10) Beneficjent zobowiazany byl, przed
przystapieniem do uzytkowania, uzyska¢ ostateczng decyzje na uzytkowanie.

Akta nr 26 — Kopia decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania nr 262/2008 z 23 kwietnia 2008 r., udzielajgca pozwolenie na uzytkowanie prawego
skrzvdla budynku dydaktyczno-naukowego — czgs¢ .B” na nieruchomosci przy ul. Wojska
Polskiego 75.

Akta nr 27 — Kopia decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania nr 616/2008 z 9 pazdziernika 2008 r.. udzielajaca pozwolenie na uzytkowanie
lewego skrzydia budynku dydaktyczno-naukowego — czesé . A” na nieruchomosci przy

ul, Waojska Polskiego 75.

Po realizacji robot wykonawea przekazal Beneficjentowi dokumentacj¢ powykonawcza
zawierajaca: atesty i certyfikaty zastosowanych materialow i wyrobéw budowlanych,
deklaracje zgodnosci, protokoty badan itp.

Akta nr 28 - Wyciagi z dokumentacji powykonawczej.

W trakcie realizacji zmieniono, w stosunku do projektu, wielkos¢ stolow laboratoryjnych
i blatow (lad podawczych) w salach ¢wiczen oraz zmieniono umeblowanie i przeznaczenie

pomieszezenia nr 20, Akta nr 29 — Wyjasnienie dotyczace zmian.
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10.7. Zagadnienia finansowe:

10.7.1. Do wniosku o plamos¢ Kkoncowa zalaczono faktury oraz wyciagi bankowe

potwierdzajace poniesione wydatki kwalifikowane dotyczace realizacji Projektu | Przebudowa

sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™,

W toku kontroli sprawdzono:

Lp.

Nr faktury/
data wystawienia/
wystawcea

Kwota brutto
(zh

kwota
wydatkow
kwalifiko-
wanych
(zh)

Kwaota
wydatkow
niekwalifi-
kowanych

(zh

Termin

zaplaty

Faktyceny
termin
zaplaty/
mrotun

Ferua VAT nr 090/07
231,102007 r, /
MALBUD

104 920,00

104 920,00

30.11.2008 r.

30.11.2008 r.

[£%]

F-ra VAT nr 10507
229112007 ./
MALBUD

209 840,00

209 840.00

20.12.2007 1.

31122008 1.

F-ra VAT nr 126/07
231122007,/
MALBUD

213 500,00

213 500,00

30.01.2008 r,

10,07, 2008 r.

F-ra VAT nr 4/08
231012008, /
MALBUD

149 (84,00

149 084,00

1032008 r.

25.02.2008 r.

F-ra VAT nr 6/08
24023008 ¢,/
AKPRO

1 200,00

1 200,00

5.03.2008 r.

5.03,2008 r.

F-ra VAT nr 17/03
227.03.3008r./
AKPRO

I 200,00

| 200,00

27.04. 2008 r.

25.04 2008 r,

F-ra VAT nr 9/08
z29.022008r. /
MALBLD

97 600,00

97 600,00

30032008 r,

25.04.2008 r.

F-ra VAT nr 12/08
729022008 r. /
AKPRO

I 200,00

b 200,00

30.03.2008 r.

25.03.2008 r.

F-ra VAT nr 12/08
231032008 ./
MALBUD

122 000,00

122 000,00

30,04 2008 r,

29.04. 2008 r.

F-ra VAT nr 24/08
229.04.2008r./
AKPRO

I 200.00

I 200,00

13.05.2008 r.

13.06.2008 r.

F-ra VAT nr 032/08
Zz30.06.2008r. /
MALBUD

523 136,00

523 136,00

30.07.2008 r,

30.07.2008 r.

F-ra VAT nr 31/08
#30.05.2008 . /
AKPRO

600,00

600,00

20062008 r,

I18.08.2008 r.

F-ra VAT nr 40/08
z4.082008 r./
MALBUD

226 920,00

226 920,00

3.09.2008 r.

4.09.2008 r.
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Wt EREO6N Faktvezny
Nr faktury/ wydatkow wydatkow "
Ln: data wystawienia/ me: z:;"mﬂ kwalifiko- niekwalifi- T":::“ .t"::i" y
wystawea wanyeh kowanych -y -f-ﬂl'-‘ iy
(2l) (21) awrotu
F-ra VAT nr 41/08
4. 25082008 1./ 187 053,60 187 053.60 4092008 r. | 4.00.2008 r,
MALBUD
F-ra VAT nr 56/08
5. 213102008 ./ 54 900,00 54 900,00 12.11.2008 r. | 26.11.2008 r.
MALBUD
F-ra VAT nr 37/08
16. ﬁgd:a' i{f:i:é; 1 976,40 | 976.40 . 27.11.2008 . | 4.12.2008 1.
Architekei
F-ra VAT nr 428094
I7. 29092008 ./ 57442 82 57 442,82 - 23092008 r, | 23.09.2008 r,
Millipore Sp. 2 0.0.
F-ra VAt nr
I8, 00033209/ FV 349428 349428 - 22.03.2009 r. | 10.03.2009 r.
220022009 ./ Labart
F-ra VAT nr 415837
9. 2 161020067, / 16 904 81 16 904,81 30002006, | 17112006 r.
Millipore Sp. # 0.0
F-ra VAT nr 61/2008
20. 230052008 . / 329 652.54 329 652.54 - 2006.2008r. | 7072008 r.
TAWO
F-ra VAT nr 3308
21 221122007 1./ 3 000,00 3 000,00 20,01.2008 r. | 18.01,2008 r
AKPRO
F-ra VAT nr 114/2008
22. z11.092008r. / 553 076,02 553 076,02 - 11102008 v, | 9.10.2008 r.
TAWOD
RAZEM 2 859 900,47 2 859 900,47 - - -

Zgodnie § 5 umowy or 31/DZT/PN/2007 z 5 pazdziemika 2007 r. strony uzgodnily, ze woda.

energia elektryczna, urzadzenia sanitarne, jak rowniez oswietlenie placu budowy — glownych

drog komunikacyjnych, itp. zostany udostgpnione Wykonawey przez Zamawiajgeego.

Udzial Wykonawey w kosztach powyizszych mediow. uslug | wyposazenia wynosi 1%

wynagrodzenia netto okreslonego § 4 pkt 1 wraz z VAT, Wykonawca niniejszym

nicodwolalnie wyraza zgodg na potrgeenie powyzszych kosziow z wynagrodzenia na

podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego i skompensowania jej z fakturg

Wykonawcey,

W trakcie kontroli stwierdzono, ze zaplaty za faktury o numerach: 24/08, 31/0R, 40/08, 56/08,

37/08, 415837, 61/2008 dokonano po terminie platnosci.

Ui i'uﬂl{ﬁii;
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29 wrzesnia 2009 r. Kwestor wyjasnila. eyt.: .(...) w wyniku opéZznien w zaplacie faktur nie
zostaly naliczone przez wykonawcow zadne odsetki karne za zwloke.”.

Akta nr 30 — Wyjasnienia Kwestora z 29 wrzesnia 2009 r,

Ponadio ustalono, ze na fakturze nr 37/08 wystawionej przez Kostka & Kurka Architekei
Sp. 7z 0.0. znajduje si¢ adnotacja, iz zamowienia dokonano zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1
ppkt b) uPzp. § 1 pkt 2 umowy o wykonanie prac nadzoru autorskiego nr 01/11/07
z 20 listopada 2007 r. zawarte] z Kostka & Kurka Architekei Sp. z 0.0. mowi, iz ninigjsza
umowa zawarta zostala zgodnie z art. 4 pkt 8 uPzp.

28 wrzesnia 2009 r. Kierownik Dzialu Technicznego wyjasnil, eyt.: . Projektanci z firmy
Kostka & Kurka Architekei sp. z o.0. pelnili nadzor autorski podezas wykonywania
modernizacji sal laboratoryjnych prowadzonych wedlug wielobranzowego projekiu
wykonawezego przygotowanego przez w.w wymienione biuro projektowe. Zamawiajgcy we
wniosku o uruchomienie zamowienia publicznego nr 283/07 z dnia 12.11.2008 roku na
prowadzenie nadzoru autorskiego na kwotg 5.000 zI netto zapisal tryb udzielenia zamowienia
7 art, 67 ust. | pkt Tb ustawy .Prawo zamowien publicznych™. Artykul ma nastgpujace
brzmienie: ,Zamawiajacy moze udzieli¢c zamowienia z wolnej reki. jezeli zachodzi co
najmnigj jedna z nastgpujacych okolicznosei: 1) dostawy, ushugi lub roboty budowlane moga
by¢ swiadezone tylko przez jednego wykonawee: 1b z przyczyn zwiazanych z ochrong praw
wylgeznych, wynikajaeych z odrgbnych przepisow.” Projektanci maja prawa autorskie do
wykonywanego przez siebie projektu, Dlatego faktura VAT nr 37/08 z dnia 20.11.2008 roku
wystawiona przez Kostka & Kurka Architekei sp. z 0.0, za nadzér autorski remontu
pomieszczen laboratoryinyvch Katedry Chemii U.P. przy ul. Wojska Polskiego 75 w Poznaniu
zostala tak opisana. Jest to prawidlowy zapis. Natomiast w umowie 0 wykonanie prac nadzoru
autorskiego nr 01/07 2 dnia 20.11.2008 roku w § 1 ust. 2 zapisano blgdnie, ze umowe zawarto
zgodnie z art, 4 pkt 8 ustawy ,.Prawo zamowien publicznych™ Nalezy jednak zaznaczy¢, ze
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie z art. 4 pkt 8 2 uwagi na wartos¢ jest zgodne
z prawem i nie mialo wplywu na koszt ustugi.”.

Akta nr 31 - Wyjasnienia Kierownika Dzialu Technicznego 7 28 wrzesnia 2009 r.

Z przedstawionych w toku kontroli dokumentow wynika, ze Beneficjent zastosowal tryb

z wolnej reki zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych.
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10.7.2. Wydatki dotyezace realizacji projektu ujgto wedtug nastepujacego planu kont:

— konto 010 . Srodki trwale™ 010.000.472.06 .Srodki trwale. Katedra Chemii. Urzadzenia
techniczne™,

— konto 083 .Srodki trwale w budowie™: 083.06 .Srodki trwale w budowie. Katedra Chemii
— modernizacja laboratorium”™,

—  konto 201 ,Rozrachunki z dostawcami™:
- 201.2648 . Rozrachunki z dostawcami. MALBUD Zaklad Remontowo-Budowlany™.
- 201.5328 _Rozrachunki 2z dostawcami. AKPRO Przedsigbiorstwo Uslugowo-

Handlowe™,

- 201.2130 ,Rozrachunki z dostawcami. TAWO™,
~  201.4414 _Rozrachunki z dostawcami. KOSTRA & KURKA Architekei Sp. 7z 0.0.",
~ 201.1306 ..Rozrachunki z dostawcami. MILLIPORE Sp. z 0.0.7,
-~ 201.0672 . Rozrachunki z dostawcami. LABART Sp. z 0. 0. Sp. 1.7,

— konto 500 _Koszty dzialalnosei dydaktyezne)™ 30047200 _Koszty dzialalnosci
dydaktyczne) Katedry Chemii™,

— konto 914 ,Srodki niskocenne™: 914.472.66 .Srodki niskocenne. Katedra Chemii.
Urzadzenia i aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna™.

Pordwnano zalaczone do wniosku dowody ksiggowe z ewidencja ksiggowa. W zwiazku
2 tym, iz umowa o dofinansowanie zostala podpisana po zakonczeniu realizacji projektu,
Beneficjent nie posiada wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej dla przedmiotowego projektu.

Akta nr 32 - Wydruki kont oraz kartoteka srodkow trwalych,

10.7.3. Na podstawie dokumentu OT (przyjecie srodka trwalego) nr 247/P/2008 z 30 grudnia
2008 r. zwigkszono wartos¢ budynku przy ul. Wojska Polskiego 75 o przeprowadzone prace
modernizacyjne. Wartosc rozliczenia wyniosla:

- wartosé nabycia lub wytworzenia — 1 495 840,95 #1,

- koszty: zwigkszenie wartosci — 1 968 870,00 zi,

Razem — 3 464 710,95 z1.

Na podstawie dokumentu OT (przyjecie srodka trwalego) nr 101/P/2006 z 16 pazdziemika
2006 r. przyjgto na stan ewidencyjny Srodek trwaly pn. System oczyszczania wody. Wartos¢

rozliczenia wyniosta 16 90481 z1.
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Na podstawie dokumentu OT (przyjecie srodka trwalego) nr 105/P/2008 z 9 wrzesnia 2008 1.
przyj¢to na stan ewidencyjny sSrodek trwaly pn. System oczyszczania wody, Wartosd
rozliczenia wyniosta 57 442,82 z1.

Na podstawie dokumentow OT (przyjecie srodka trwalego) nr od 270/P/2008 do 276/P/2008
z 11 wrzesnia 2008 r. przyj¢to na stan ewidencyjny 7 Srodkow trwalych pn. Dygestorium,
Calkowita wartosé¢ rozliczenia wyniosta 125 579,48 z1.

Na podstawie dokumentow OT (przyjecie srodka trwalego) nr od 252/P/2008 do 266/P/2008
z 11 wrzesnia 2008 r. przyjgto na stan ewidencyjny 15 srodkow trwalych pn. Meble
laboratoryjne. Calkowita wartos¢ rozliczenia wyniosla 757 149,08 zl.

Akta nr 33 — Kopia dokumentéow OT.

10.7.4. Rachunek bankowy wskazany w § | pkt 10 umowy o dofinansowanie to rachunek
bankowy nr: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 prowadzony w Banku Zachodnim
WBK S.A. 6 Oddzial w Poznaniu,

10.7.5. Zgodnic z § 8 umowy o dofinansowanie Projektu . Przebudowa sal laboratoryjnych
Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™ Beneficjent wnidsl 30 czerwea 2009 r.
zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy w formie weksela in blanco wraz 7z deklaracja

wekslowa,

10.8. Zagadnienia dotyczgee promocji Projektu:

O realizacji zadania informuja:

— jedna tablica pamiatkowa jednostronna, zawierajgca dane dotyczace sposobu
stinansowania inwestycji pn. ..Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii
Rolniczej w Poznaniu”. Tablica zlokalizowana jest na budynku Katedry Chemii przy
ul. Wojska Polskiego 75 w Poznaniu po lewgj stronie przy wejsciu glownym.

— trzy tablice informacyjne zamieszone w salach ¢wiczen,

— zakupione wyposazZenie oraz aparaturg oznakowano naklejkami informujacymi o sposobie
sfinansowania inwestycji,

— strona internetowa www.au.poznan. pl.

e
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10.9. Sprawozdaw czodé:
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 umowy Beneficjient zobowigzal si¢ do pomiaru wartosci
wskaznikow  osiagnigtych  dzigki

monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie ze srodkow Europejskiego

realizacji  Projektu  zgodnie ze  wskaznikami

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji Projektu w ramach Priorytetu | — Rozbudowa

i modermizacja  infrastruktury  sluzacej wzmacnianiu  konkurencyjnosci  regiondéw

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. co ilustruje

zestawienie zrealizowanego wskaznika Projektu:

Przedstawione ;
_ s Jeﬂ".““,ka Wgrtuﬁ_d W Wartosé dokumenty Uwagi
Nazwa wskaznika miary bazowa | docelowa T : ; fezy 100%
wskaznika | (rok .07) | planowana QEARIES potwierdzajace wskainika)
4 uzyskanie wskaznikow |
01.3 4 Liczba
zmodernizowanych szl. 0.00 1,00 1,00 pi."',: :ﬂtﬁ_:“‘ :“;i;_ 100 %
obiektow dydakiycznych i
Akta nr 34 -
Zeslawienie powierzchni
01.3.8 Powierzehnia oo s
rmodemizowanych m’ 0,00 61440 | 614,40 '“5 a-‘l '!aso';al’;fy j:}t:" 100 %
obicktow dydaktyeanych Katedry Chemii
Akademii Rolnicze)
w Poznaniu™,
Akta nr 35 - Kopia
01,3.27 Liczba mebli s, 000 | 20500 | 20500 | fkuurynrFS 1142008 | 040
oraz faktury nr FS
61/2008.
01.3.29 Liczba
zmodernizowanych
obiektow szt 0,00 1,00 1,00 Fﬂ:‘ﬁ‘“:‘ :'éj‘.‘ 100 %
przystosowanych dla ™ ey
niepelnosprawnych
= Akta nr 36 -
01.3.37 Dhugos¢ - s
wymienionej instalacji mb 0,00 T35.00 769,60 ﬂ?ﬂﬂl.wlemt‘ﬂuscl " 105%
wymienionveh instalacji.
Akta nr 37 -
Zestawienia liczby
studentow
11.3.69 Liczba studentow osoby 4 500 29 000 30376 korzystajacych 2 105%
wyremontowanych sal
Katedry Chemii,
w latach 2004-2009,
Wskazniki:  Liezba  zmodernizowanych — obiektow  dvdakiyeznyeh  oraz  Liczha

zmodernizowanych obiektow przystosowanyeh dla niepelnosprawnych zostaly potwierdzone

w trakcie przeprowadzonych, 23 wrzednia 2009 r., ogledzin (Zalgcznik nr 1),

L2 L]
. .
- -
- - -
Uil Fropeysha
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Wskaznik Powierzchnia zmodernizowanych obiektow dvdaktycznyeh zostal zweryfikowany
na podstawie zestawienia powierzchni pomieszezen dla projektu . Przebudowa sal
laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™.

Akta nr 34 - Zestawienie powierzchni pomieszezen dla projektu |, Przebudowa sal

laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™.

Wskaznik Liczha mebli zostal zwervlikowany na podstawie przedstawionych przez
Beneficjenta faktur nr FS 114/2008 z 11 wrzesnia 2008 r. oraz IS 61/2008 z 30 maja 2008 r.
Akta nr 35 — Kopia faktury nr FS 114/2008 oraz faktury nr FS 61/2008.

Wskaznik  Dlugos¢  wymienionej instalacji  zostal zweryfikowany na podstawie
przedstawionych przez Beneficjenta zestawien zaplanowanych prac.

Akta nr 36 - Zestawienie ilosci wymienionych instalacji.

Wskaznik Liczha studentow potwierdzony na podstawie zestawienia liczby studentow
korzystajgcych z wyremontowanych sal Katedry Chemii w latach 2004-2009,

Akta nr 37 — Zestawienia liczby studentéw korzystajaeych 2 wyremontowanych sal Katedry
Chemii w latach 2004-2009.

10.10. Archiwizacja dokumentow zwigzanych z Projektem:

Zgodnie z § 13 pkt 2. Beneficjent zobowiazal si¢ do przechowywania dokumentacji zwiazanej
z realizacia Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Kwestig  archiwizacji  dokumentow  zwigzanych 2z Projektem  reguluje  zarzadzenie
nr 115/2009 Rektora Uniwersyvtetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 wrzesnia 2009 r.
w sprawie sposobu archiwizowania dokumentow w ramach projektu pn. .Przebudowa sal
laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu™ nr Z/30/1/1.3.1/84/04.
W zarzadzeniu zawarte jest stwierdzenie, cyt.: . .Obowigzek archiwizowania dokumentow,
o ktorvm mowa w § 2 uplywa z dniem 30 czerwea 2019 1.7,

Akta nr 38 - Kopia zarzadzenia nr 115/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu z dnia 16 wrzesnia 2009 r.

. . al, Niepodleglosci 16/18, 61-713 Poznan P4 ZPORR
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11. Przestrzeganie zgodnosci realizacji Projektu z politykami Wspélnoty:

11.1. Polityka ochrony sSrodowiska:
Projekt na pozytywny wplyw na Srodowisko naturalne. Sale wyposazono w system filtrow do

neutralizacji odpadéw chemicznych.

11.2. Polityka réwnych szans:
Projekt o pozytywnym wplywie na zagadnienia z zakresu polityki rownosci szans, W ramach

projektu wykonano podjazd dla osob niepelosprawnych przy wejsciu do Katedry Chemii.

11.3. Polityka spoleczenstwa informacy jnego:
Projekt posiada neutralny wplyw na zagadnienia zwigzane z problematyka spoleczenstwa

informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidlowoscei:
— zagadnienia przetargowe:

e zamowienie na dostawg mebli laboratoryjnych i wyposazenia wraz z montazem dla
Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75 w Poznaniu: zgodnie z ogloszeniem
zamieszczonym na lablicy ogloszen, na stomie internetowej oraz przekazanym do
Urzedu Zamowien Publicznych kryteriami oceny ofert byly: cena 80%, ocena
techniczna 20%. natomiast w SIWZ wpisano, iz kryteriami oceny ofert sa: cena
70%., ocena techniczna 30%:; w ogloszeniu zamieszczonym na tablicy ogloszen, na
stornie internetowe] oraz przekazanym do Urzedu Zaméwien Publicznych podano,
1z cena za SIWZ pobrang od Zamawiajacego lub wyslang Wykonawey za
zaliczeniem pocztowym wynosi 3,16 zl, natomiast w SIWZ zapisano, 1z oplata ta
wynosi 12,00 zt:

e zamowienie na roboty dodatkowe: Zamawiajacy nie dopelnil warunkow formalnych
w przeprowadzonym postgpowaniu,

— zagadnienia techniczne: nie stwierdzono nieprawidlowosci (w trakcie realizacji
zmieniono, w stosunku do projektu. wielkos¢ stolow laboratoryinych 1 blatow (lad
podawczych) w salach ¢wiczen oraz zmieniono umeblowanie i przeznaczenie

pomieszczenia nr 20,

TR |

e al. Niepodleglosci 16718, 61-713 Poznan #4 ZPORR
A tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24 " g
cat www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl <y

Una Farmopepsha

I AN



— zagadnienia finansowe: zaplaty za faktury o numerach: 24/08. 31/08, 40/08, 56/08.
37/08, 415837, 61/2008 dokonano po terminie platnosci,

= sprawozdawczo$c: nie stwierdzono nieprawidlowosci.

—~ zagadnienia dotyczace promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidlowosci,

— archiwizacja dokumentow zwigzanych z projektem: nie stwierdzono nicprawidlowosci.

13. Wnioski wynikajgce z przeprowadzonej kontroli:
Stwierdzono zgodnos¢ przedmiotows 1 podmiotowy realizowanego projektu 2z umowg
nr Z/2.30/1/1.3.1/84/04/U/14/09 z 30 czerwea 2009 r.

Zakladane rezultaty realizacji projektu zostaly osiagnigte.

14. Pouczenie:

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia
2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektow i programoéw wspolfinansowanych ze
srodkow funduszy strukturalnych 1 Funduszu Spojnosci (Dz. U, Nr 90, poz. 602). kierownik
jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje przeslang informacie
pokontrolng i przekazuje ja do jednostki kontrolujace] w terminie do 14 dni od dnia
doreczenia. Ponadto. zgodnie z § 19 ust. | i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego  w sprawie wybu  kontroli  realizacji  projektow i programow
wspolfinansowanych ze srodkow funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci. jednostee
kontrolowanej przysluguje prawo zgloszenia w terminie 14 dni od dnia dorgezenia informacii
pokontrolnej. zastrzezen do tresci zawartych w tej informacji. Zastrzezenia do informacji
pokontrolnej wraz z niczaakceptowana informacja pokontrolna  kierownik jednostki

kontrolowane) lub osoba przez niego upowazniona przesyla do jednostki kontrolujgcej.

15. Informacje koncowe:
Informacja zostala sporzadzona na 32 stronach w dwach jednobrzmigeveh egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksigzee kontroli pod poz. 12/2009.

Informacjg pokontrolng otrzymujg:

- kontrolowany,

= ad.
¥ . . .
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Integralng czgsc¢ informacji pokontrolnej stanowi zalaeznik nr | — Protokot ogledzin.

Akta kontroli:

I. Kopie akt stwierdzajacych wybor Rektora oraz zaswiadezen o wyborze Rektora.

2. Kopia SIWZ - stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszczen.

3. Kopia umowy nr 31/DZT/PN/2007 z 5 pazdziernika 2007 r. wraz z ancksami.

4. Kopia protokolu postegpowania — stworzenie Systemu Pomiaru Zanieczyszezen.

5. Wyjasnienia pracownika Biura Zamowien Publicznych z 25 wrzednia 2009 r. oraz

kopia SIWZ i ogloszen o zamowieniu.
Kopia umowy nr 07/DGZ/PN/2008 z 28 marca 2008 r. wraz z aneksami.
Kopia protokolu postepowania — dostawa mebli laboratoryjnych.

8. Umowa na roboty dodatkowe z 5 stycznia 2008 r.. protokoly koniecznosei na roboty
dodatkowe. protokol odbioru robot, faktura VAT nr 41/08. wyjasnienia Kierownika
Dzialu Technicznego z 29 wrzesnia 2009 r.

9. Kopie protokolow odbioru robét.

10. Kopia decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2006 r. nr 2827/06.

11. Wyciagi z projektow budowlanych — _projekt modemizacji pracowni katedry chemii
... branza Architektura i Technologia z maja 2004 r.. - _projekt modemnizacji
pracowni katedry chemii ...™" branza Wentylacja Mechaniczna, z maja 2004 r., -
projekt modemizacji pracowni katedry chemii ...”™ branza Sanitarna, z maja 2004 r.,
- projekt modernizacji pracowni katedry chemii ...”” branza Elektryczna, z maja
2003 r.

12. Kopia uprawnien projektowych Piotra Kostki oraz przynaleznosé do Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Architektow.

13. Kopia uprawnien projektowych Hanny Kurki oraz przynaleznosé do Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Architektow.

14. Kopia uprawnien projektowych Bernadety Smierzchalskiej-Michalak  oraz

przynaleznos¢ Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

f—
Ln

. Kopia uprawnien projektowych Jacka Sikory oraz przynaleznos¢ Wielkopolskiej
Okregowej l1zby InZzynierow Budownictwa.
16, Kopia uprawnien projektowych Lukasza Gorgolewskiego oraz przynaleinosé

Wielkopolskie) Okrggowej [zby Inzynierow Budowniciwa.

% e al. Niepodleglosei 16/18, 61-T13 Poznan ) ZPOIIR
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17, Kopia protokolow koniecznosei,

18. Odwiadczenic z 28 wrzesnia 2009 r, kierownika dzialu technicznego o technologii
robot dodatkowyeh.

19. Kopia wyciagu z dziennika budowy nr 1/2007, z 19.02.2007 r.. wydany przez Urzad
Miasta Poznania (str. tytulowa, 1, 2, 3,4, 81 23).

20. Kopia wyciggu z dziennika budowy nr 2/2008. z 21.02.2008 r., wydany przez Urzad
Miasta Poznania (str. tytulowa. 2. 3. 4, 81 23).

21. Kopia uprawnien Andrzeja Koniecznego do pelnienia funkeji inspektora nadzoru oraz
przynaleznosé do Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

22. Kopia uprawnien Jana Taberskiego do pelnienia funkcji inspektora nadzoru oraz

przynaleznos¢ do Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

b
Lo}

. Kopia uprawnien Ewy Dullin do pefnienia funkcji inspektora nadzoru oraz

przynaleznosé do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa.

24, Kopia uprawniei Michala Lesnego do pelnienia funkcji inspektora nadzoru oraz
przynaleznosé do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

25. Kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy Kazimierza Zielezinskiego oraz
przynaleznos¢ do Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

26. Kopia decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
nr 262/2008 z 23 kwietnia 2008 r., udzielajaca pozwolenie na uzytkowanie prawego
skrzydla budynku dydaktyczno-naukowego — czes¢ ..B” na nieruchomosci przy
ul. Wojska Polskiego 75.

27. Kopia decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
nr 616/2008 z 9 pazdziernika 2008 r., udzielajgca pozwolenie na uzytkowanie lewego
skrzydla budynku dydaktyczno-naukowego — czes¢ A7 na nieruchomosel przy
ul. Wojska Polskiego 75.

28. Wyciagi z dokumentacji powykonawceze).

29. Wyjasnienie dotyczgce zmian.

30. Wyjasnienia Kwestora z 29 wrzesnia 2009 .

31. Wyjasnienia Kierownika Dzialu Technicznego z 28 wrzesnia 2009 r,

32, Wydruki kont oraz kartoteka srodkow trwalych,

33, Kopia dokumentow OT.
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34. Zestawienie powierzchni pomieszezen dla projekiu Przebudowa sal laboratoryjnych
Katedry Chemii Akademii Rolnicze) w Poznaniu™

35. Kopia faktury nr FS 114/2008 oraz faktury nr FS 61/2008.

36, Zestawienie ilosci wymienionych instalacji.

37. Zestawienia liczby studentow korzystajgcych z wyremontowanych sal Katedry Chemii
w latach 2004-2009,

38. Kopia zarzadzenia nr 115/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 16 wrzesnia 2009 r.

REK

prof. dr hab.

4 fo.4

(data i podpis kierowniky jednostki)

STOR Starszy ﬂnec@hsla
i . B
mgr Barbita Glerstecha-Sarajber 110 1209 .-ﬂi&” S,Eﬁg_

(data i podpis glownego ksig owego) 0110, 40094 (data i 'pudp{:gggmmlujqcegnl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Vo ran
ul Wepska Poiskiagh
B0-637 POZNAN
tel 06 )-BAB-TO-023, fax 051-648-71-43/46

11
Sy al. Niepodleglodci 16/18. 61-713 Poznan “P§ ZPOR
5 5 tel, 061 854-13-41, fax. 061 §54-16-24 "I Srmers o
_ - www, poznan.uw.gov.pl, e-mail: fef@poznan.uw.gov.pl i s
Ui Eapiapie]shm



