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Dotyczy: realizacji planowanej budowy linif elektroenergetycznej 2x400 kV Pila Krzewina — Plewiska
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w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE}, Inwestora budowy linii elekiroenergetycznej 2x400
kV Pita Krzewina —Plewiska, chciatabym przedstawié Panu, zgodne z aktualnym stanem wiedzy, informacje na
temat realizacji przedmiotowego zadania oraz role PSE w ramach budowy linii przesylowych najwyzszych

napiec.

Jako Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesytowego w Polsce, PSE naleza do strategicznych spétek
sektora publicznego, a prowadzone inwestycje infrastrukturaine sg inwestycjami celu publicznego. Stuzg one
przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeristwa energetycznego kraju. Inwestycje te sg realizowane z
poszanowaniem zasad Zréwnowazonego Rozwoju w wymiarze gospodarczym, srodowiskowym i spotecznym.

Nieustannie rosnace zuzycie energii elektrycznej wymaga statych naktadow, dlatego PSE stworzyly wieloletni
plan inwestycyjny, obejmujgcy modemizacje i rozbudowe Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Prace zwigzane z jego realizacjg prowadzone sa na terenie catego kraju, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa pracy KSE. Wiele inwestycji realizowanych jest w ramach przyjgtego przez Rzad unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Jedng z kluczowych dla KSE inwestycji jest: ,Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kv
Pita Krzewina — Plewiska”, ktora poprawi bezpieczenstwo sieci w péinocnym obszarze kraju, zastepujgc linie
220 kV Pita Krzewina — Plewiska. Planowana budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Pila Krzewina —

Plewiska jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadiokalnym. W duzym stopniu determinuje ona
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stabilnos¢ dostaw energil elektrycznej dla wojewodziwa wielkopolskiego. Przedmiotowa linia bedzie
fragmentem ciggu liniowego w kierunku Stupska, ktéry budowany jest aby m.in. podwyzszy¢ niezawodnos¢
zasilania Wielkopolski. Dzigki temu mozliwy bedzie wiekszy dosyl energii elektrycznej do Wielkopolski
z dalszych regionow tj. np.. Z elektrowni wodnej Zydowo, elektrowni wodnej Zarnowiec a takze z systemu
szwedzkiego. Ponadto realizujac zobowigzania naszego kraju dotyczace produkgji energii elektrycznej ze

srodet odnawialnych budowane sa elekirownie wiatrowe, ktore w wiekszosci powstajg na potnocy Polski.

PSE w przeprowadzonym przetargu publicznym, wytonity w 2015 roku Wykonawcg budowy przedmiotowej linii
(Konsorcjum IDS-BUD S.A. i Enprom sp. Z 0.0.). Zgodnie z przyjetg strategia | zawartg umowg inwestycyjna,
przedsiewzigcie jest realizowane metoda ,pod klucz’. Oznacza to, ze za catos¢ realizacii danego zadania
odpowiada Wykonawca. W zakresie jego zadan jest m.in.: zaplanowanie przebiegu linii, ustanowienie
stuzebnosci przesytu, uzyskanie decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenia na budowe.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do prowadzenia dialogu ze spoleczenstwem i innymi interesariuszami,
tak, jak to ma miejsce we wszystkich elektroenergetycznych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych

przez PSE.

Planowana linia 2x400 kV zostata ujeta we wszystkich waznych dokumentach planistycznych opracowywanych

na szczeblu_krajowym i wojewodzkim:

e Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjetej uchwata Rady Ministrow z dnia
13 grudnia 2011 roku, a nastepnie przyjgtej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 roku,

« Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Wielkopolskiego, przyjetym uchwatg Sejmiku
Wojewédztwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

Jeszcze przed podpisaniem umowy z Wykonawcg doszio do protestow spotecznych. Grupa mieszkancow
gminy Tarnowo Podgorne i Dopiewo, lokalne wtadze samorzadowe oraz parlamentarzysci zaprotestowali
przeciwko rekomendowanemu W dokumentacji przetargowej nowemu przebiegowi trasy linii. Wedtug
protestujgcych, nowy wariant trasy jest niezgodny z przebiegiem przez tereny zarezerwowane w gminnej

planistyce.

Protestujacy mieszkancy 15 pazdziernika 2015 roku zorganizowali spotkanie w Wieckowicach, podczas ktorego
podjeli decyzjge o powotaniu Stowarzyszenia “Ekologiczna Wielkopolska™. Z inicjatywy mieszkancow, 26
listopada 2015 roku do Lusowka przyjechali zaproszeni dziennikarze TVP Info i zrealizowali emitowany na zywo
program interwencyjny ,To jest temat”, w ktérym wzieli udziat przedstawiciele PSE. Na wniosek protestujgcych
4 grudnia 2015 roku doszio do spotkania w Tarnowie Podgormym, podczas ktorego na pytania protestujgcych
odpowiadali przedstawiciele PSE. Ustalono wtedy, ze zorganizowane zostanie kolejne spotkanie, juz z

udziatem wylonionego w przetargu Wykonawcy.
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Réwnolegle dziatania przeciwko rekomendowanemy przebiegowi trasy linii podjeli przedstawiciele witadz gmin
lezacych na trasie rekomendowanego wariantu. Szes¢ z nich podjgfo uchwaty o braky akceptacji
dla wskazanego przebiegu linii:

* Tarnowo Podgérne — uchwata XIV/169/2015 z dnia 28.07.2015 .

* Dopiewo — uchwata X/125/15 » dnia 31.08.2015 r,

* Szamotuly — uchwata XI1/1 13/2015 z dnia 26.10.2015 r.

* Kazmierz — uchwata XV/96/15 z dnia 16.11.2015 r.

* Rogozno — uchwata XIX/163/2015 z dnia 25.11.2015 r.

* Oborniki — uchwata XVI/244/15 Z dnia 25.11.2015 .

samorzgdowych:
1. 19.01.2016 roku - z Wajtem Gminy Rokietnica, Bartoszem Derechem. Podczas spotkania omowiono
Zasady realizacji inwestycji.
2. 19.01.2016 roku — w Urzedzie Gminy Tarnowo Podgérne z przedstawicielami szesciy gmin:
a. Tarnowo Podgérne — Woajt Tadeusz Czajka, Zastepca Wojta Piotr Kaczmarek
b.  Dopiewo — Wajt Adam Napierata
C. Kazmierz — Woéjt Zenon Gatka
d. Rogozno — Burmistrz Roman Szuberski
. Szamotuly — Zastepca Burmistrza Dariusz Wachowski
f.  Oborniki — Kierownik Wydzialu Geodezji i Kartografii UG
3. 01.02.2016 roku — w Urzedach Gmin: Chodziez, Polajewo, Ujscie i Budzyn.

Podczas spotkan przedstawiono zasady realizacji inwestycji. Ustalono, ze kolejne spotkanie, podczas ktérego
Wykonawca ma przedstawié proponowany przebieg trasy linii, zostanie zZorganizowane w drugiej potowie marca
2016 roku. Do korca lutego 2016 rokuy planowane sg wizyty w gminach: Czarnkow, Rogozno
i Komorniki.

Wykonawca planuje w lipcu 2017 roky zlozenie wniosku o wydanie Decyzji oSrodowiskowych
Uwarunkowaniach, a w styczniu 2019 roku planuje uzyskanie Pozwolenia na Budowe. Zgodnie z tym
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harmonogramem rozpoczgcie prac budowlanych przewidywane jest w lutym 2019 roku, natomiast zakonczenie

inwestycji planowane jest w czerwcu 2020 roku.

W ramach przedmiotowe] inwestyc]i za wyznaczenie | uzgodnienie trasy finii, w tym konsultacje spofeczne
odpowiada Wykonawca. Ze swojej strony, jako Inwestora, deklarujemy i juz realizujemy wsparcie dla jego
dziatan. Gdy pojawi sig pierwszy zarys przebiegu przedmiotowe] linil, chcielibysmy przy udziale Wykonawcy

spotkaé sig z Panem Wojewoda.

Z powazaniem

Rozdzielnik:
1. ala

Kapie otrzymuja:

1. DI

2. PSE Inwestycje / PK

3. IDS Energetyka Sp. z 0.0.
4. ENPROM HVL Sp. 0.0
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