

**HARMONOGRAM CZYNNOŚCI WYMAGANYCH UMOWĄ
DELEGATURA WUW W LESZNIE, KALISZU, PILE**

Lp.	Opis	Data dostarczenia	Podpis przedstawiciela Wykonawcy	Podpis przedstawiciela Zamawiającego
1	Opis wymaganych umową i uzgodnionych z Zamawiającym umundurowań (wszystkie kategorie pracowników realizujących bezpośrednio warunki umowy). Odstępstwa od tgo opisu będą traktowane jak brak jednolitego umundurowania.	dwa tygodnie od podpisania umowy tj.		
2	Protokoły przejęcia posterunków.	24.06.2020 r.		
3	Protokół przejęcia obiektu (pkt 5 ppkt 11 opisu przedmiotu zamówienia)	do 10 dni od rozpoczęcia realizacji umowy		
4	Przedłożenie list pracowników Wykonawcy pełniących służbę na poszczególnych posterunkach zgodnie z § 2 ust. 7 umowy	24.06.2020 r.		
5	Wykaz pracowników Wykonawcy wraz z telefonami kontaktowymi pełniących funkcję nadzorującą dla poszczególnych lokalizacji.	24.06.2020 r.		
6	Przedłożenie oświadczenia - aktualnej listy pracowników (paragraf 1 ust.7 pkt 3 i ust. 8 pkt 4 umowy)	5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy		
7	Wykaz pracowników Wykonawcy, związanych z realizacją umowy i posiadających uprawnienia do poświadczania kopii wymaganych dokumentów klauzulą zgodności z oryginałem.	09.07.2020 r.		
8	Pisemne (poświadczone za zgodność z oryginałem) upoważnienia, upoważniające do dostępu do informacji minimum zastrzeżonych - dotyczy to wszystkich pracowników. Wymagane jest również dostarczenie poświadczenia o odbytym szkoleniu. (paragraf 2 ust. 5 i ust. 8 umowy)	09.07.2020 r. i w terminie 2 tygodni od zmiany pracownika		
9	Wymagane umową instrukcje ochrony. (paragraf 2 ust.6 umowy)	09.07.2020 r.		
10	Wdrożenie jednolitego umundurowania zgodnie z dostarczonym wykazem	09.07.2020 r.		
11	Przedstawienie (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób realizujących bezpośrednio wymagania umowy na podstawie umowy o pracę. (paragraf 1 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 pkt 5 umowy)	7 dni kalendarzowych od wezwania		
12	Aktualna lista pracowników Wykonawcy realizujących bezpośrednio wymagania umowy	03.08.2020 r.		
13	Aktualna lista pracowników Wykonawcy realizujących bezpośrednio wymagania umowy	02.11.2020 r.		
14	Aktualna lista pracowników Wykonawcy realizujących bezpośrednio wymagania umowy	01.02.2021 r.		
15	Aktualna lista pracowników Wykonawcy realizujących bezpośrednio wymagania umowy	04.05.2021 r.		
16	Protokoły zdania posterunków.	24.06.2021 r.		

Zamawiające zastrzega, że podane daty mogą ulec zmianie
w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia realizacji
umowy